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Foto omslag

De halte Brussel-Congres in restauratie 
(A. de Ville de Goyet, 2016 © GOB) 

E R F G O E D  B R U S S E L



Het gebinte van het Broodhuis (Museum van de Stad Brussel) in zijn huidige toestand (A. 
de Ville de Goyet, 2017 © GOB).

LOUIS VANDENABEELE
INGENIEUR-ARCHITECT, DOCTORAATSSTUDENT AAN DE VAKGROEP ARCHITECTONISCHE 
INGENIEURSWETENSCHAPPEN, VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL 

HET GEBINTE VAN HET BROODHUIS
EEN POGING TOT RECONSTRUCTIE VAN EEN 
ANACHRONISTISCH BOUWPROJECT

Tijdens het laatste kwart van de 
19de eeuw was de Brusselse Grote 
Markt het toneel van een giganti-
sche bouwwerf: de reconstructie 
van het Broodhuis naar de plannen 
van architect Pierre-Victor Jamaer 
(1825-1902). Het complex werd tus-
sen 1515 en 1536 gebouwd en in 1695 
door de Franse troepen gebombar-
deerd. In 1765 werd het groten-
deels heropgebouwd. In 1860 werd 
dit monument met zijn bewogen 
geschiedenis uiteindelijk door de 
Stad Brussel gekocht, in het kader 
van de restauratie van de Grote 
Markt. De werken die erop volg-
den, van 1874 tot 1895, waren bui-
tengewoon omwille van hun uitvoe-
ringstermijn (22 jaar) en kostprijs 
(meer dan 1,8 miljoen francs) maar 
ook omwille van de uiterste zorg 
die aan de uitvoering werd besteed. 
Op basis van de talrijke documen-
ten (plannen, schetsen, prijsop-
gaven, bestekken, briefwisseling, 
enz.) bewaard in het Brusselse 
Stadsarchief (SAB), wil dit artikel 
de belangrijkste ontwerp- en con-
structiestadia van het gebinte van 
het Broodhuis schetsen en tegelijk 
het vakmanschap van de toenmalige 
bouwers belichten1. 

Zich inspirerend op de theorieën 
van Viollet-le-Duc, stelde Jamaer in 
1860 een voorontwerp voor restau-
ratie voor dat tot doel had ‘de stilisti-
sche eenheid [van het Broodhuis] te 
herstellen’ op basis van het onder-
zoek van 17de-eeuwse gravures en 
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van de overblijvende delen van het 
oorspronkelijke gebouw. De wer-
ken, in 1873 voorafgegaan door een 
ware archeologische campagne die 
het bestaande gebouw moest docu-
menteren, gingen pas in 1874 daad-
werkelijk van start, toen Jamaer al 
tien jaar stadsarchitect was2. Van 
het idee van een ‘eenvoudige’ res-
tauratie werd al snel overgestapt 
naar de volledige reconstructie 
van het Broodhuis, hoofdzakelijk 
omwille van de slechte staat van de 
houten funderingspalen. In 1881, 
toen de werken aan de tweede ver-
dieping en de bijgebouwen al goed 
gevorderd waren, boog de architect 
zich over de laatste grote stappen 
van het project: de constructie van 
het gebinte, een open galerij en een 
toren. De toevoeging van deze laat-
ste twee elementen werd gerecht-
vaardigd door het onderzoek van 
de gemeentearchivaris, Alphonse 
Wauters, waaruit bleek dat de 
16de-eeuwse architect de bedoeling 
had het gebouw te vervolledigen met 
een galerij en een toren. Deze wer-
den echter nooit uitgevoerd. Over 
het oorspronkelijke gebinte was 
echter geen informatie beschik-
baar, waardoor Jamaer besloot zelf 
een ‘middeleeuws’ gebinte te ont-
werpen, en dat op het moment dat 
de industrialisering van de bouw-
wereld, de ambachtelijke vakkennis 
al grondig door elkaar had geschud.

HET ONTWERP 

In 1875 werd een eerste experten-
commissie in het leven geroepen 
die wetenschappelijke en technische 
ondersteuning moest bieden voor 
de versteviging van de funderingen 
met een betonlaag. Deze commissie 
bestond uit ingenieur en algemeen 
inspecteur der Bruggen en Wegen 
Henri Maus (1808-1893), aanne-
mer Melot en architect en gemeen-
teraadslid Hendrik Beyaert (1823-
1894). In december 1879 werd een 

tweede commissie opgericht om 
Jamaer bij te staan tijdens de laat-
ste fases van het project. Hendrik 
Beyaert werd, alweer, aangeduid om 
in deze commissie te zetelen, samen 
met twee andere gemeenteraadsle-
den: architect en historicus Antoine 
Trappeniers (1824-1887) en meester-
schrijn werker Joseph Godefroy 
(1825-1901). Deze drie figuren onder-
hielden nauwe banden met elkaar, 
niet alleen als gemeenteraadslid 
maar ook via hun samenwerkingen 
op verschillende bouwwerven in de 
Brusselse regio. Zo bouwden Beyaert 
en Trappeniers in 1867 samen het 
Fontainashof, terwijl Godefroy in 1872 
het binnenschrijnwerk vervaardigde 
van de imposante Hallepoort, een 
emblematisch werk van Beyaert. 

In de loop van 1881 kwamen Jamaer 
en de experts herhaaldelijk samen 
om een voorontwerp uit te werken 
dat het uitzicht van het gebinte, van 
de galerij en van de toren in detail 
beschreef3. Een reeks bewaarde 
schetsen uit die periode laat zien 

hoe de architect te werk ging (afb. 1). 
Uit deze tekeningen blijkt een dui-
delijke invloed van de Engelse ge-
binten van het type hammerbeam, 
met als beroemdste voorbeeld dat 
van de Londense Westminster Hall 
(1393)4. Op 15 december 1881 stuur-
den de experts een verslag naar het 
departement openbare werken om 
de keuzes die architect Jamaer in 
overleg met hen had gemaakt toe te 
lichten en te verdedigen. In dat ver-
slag vermeldden ze ook andere zicht-
bare gebinten die als inspiratie had-
den gediend: het Bijlokehospitaal in 
Gent (ca. 1250), de Église Saint-Géry 
van Baudour (1501-66) en “les grands 
monuments de style gothique élevés en 
Angleterre”5. 

Het jaar daarop kwamen de archi-
tect en de experts tweemaal samen, 
op 22 februari en op 4 april, om het 
voorontwerp verder uit te werken. 
De ontmoetingen vonden plaats op 
het stadhuis, tegenover de bouw-
plaats van het Broodhuis. Dankzij 
de notulen van deze bijeenkomsten 

AfbP 1

Evolutie van het ontwerp van het gebinte (OW 57 649, NPP A2 h1, NPP A2 a © SAB).
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en de plannen die Jamaer na deze 
bijeenkomsten annoteerde en bij-
werkte, kunnen we de evolutie 
van het project op de voet volgen. 
Wat het gebinte betreft, hadden de 
besprekingen hoofdzakelijk betrek-
king op de versiering, die aanvanke-
lijk te complex en te uitbundig werd 
geacht. De commissie vond dat de 
architect zich meer moest inspi-
reren op Belgische voorbeelden 
zoals de Ieperse Lakenhalle (13de 
eeuw). Nadien werd besproken hoe 
de drukkrachten van de kapspan-
ten opgevangen moesten worden. 
Jamaer stelde eerst een lichte ijze-
ren trekstang voor, maar uiteindelijk 
werd op aanraden van de experts 
voor een houten trekbalk gekozen. 
Ook de doorsneden van de verschil-
lende delen van het gebinte kwa-
men ter sprake: die van de gordin-
gen, de daksparren en de trekbalk 
werden nog lichtjes aangepast ten 
opzichte van wat de architect had 
voorgesteld. Tijdens de bijeenkomst 
van 4 april stelden de experts voor 
een beroep te doen op een beperkt 
aantal aannemers-timmerlieden die 
men in staat achtte om een derge-
lijke opdracht uit te voeren: Masson 
(die al in 1880-81 het gebinte van het 
bijgebouw had gemaakt), Delbruyère 
(die de schrijnwerkerij van Godefroy 
had overgenomen), Pelseneer, 
Deherde en Wautiers-Dustin6.

Op 8 april 1882 stuurde Godefroy, 
met de instemming van Beyaert, 
een brief aan Jamaer waarin hij 
hem adviseerde de gebogen delen 
van de spanten samen te stellen op 
basis van drie lagen geboute plan-
ken . Godefroy en Beyaert omschrij-
ven dit systeem als “très solide, et 
facile comme exécution”7 – een tiental 
jaar eerder waren ze rechtstreeks 
getuige geweest van de toepassing 
van dit systeem voor het gebinte 
van de Hallepoort8. Ondanks deze 
suggestie koos Jamaer toch voor 
een esthetischer oplossing die erin 
bestond de bogen overdwars in drie 

segmenten te verdelen, zoals aan-
gegeven op de laatste plannen en 
doorsneden (schaal 1:20) met hun 
talrijke details (schaal 1:1).

DE ZOEKTOCHT NAAR 
EEN TIMMERMAN

Jamaer schreef in 1880: “L’art de la 
charpenterie n’est plus ce qu’ il était 
autrefois. Les bons patrons et les 
bons ouvriers deviennent rares.”9 Hij 
verduidelijkte die opvatting in 1894, 
toen hij een timmerman moest aan-
stellen die in staat was de spits van 
de toren uit te voeren: ”Depuis l’ in-
troduction des charpentes en fer dans 
les constructions modernes, l’art 
des charpentes en bois a considéra-
blement baissé de niveau.”10 Dat het 
moeilijk bleek ambachtslieden te 
vinden die over de nodige deskun-
digheid beschikten om werken van 
een dergelijke omvang tot een goed 
einde te brengen, was, zoals we 
hebben gezien, de reden waarom de 
Stad zich beperkte tot de vijf hierbo-
ven vermelde aannemers. Er werd 
hun gevraagd een offerte in te die-
nen op basis van het bestek. Dat 
bijzonder gedetailleerde document 
beschreef de afmetingen van alle 
onderdelen van het gebinte (in totaal 
94 m³) en de te gebruiken houtsoor-
ten (eik van Chimay voor de zicht-
bare delen en rode den uit Riga voor 
de rest11), maar ook de types verbin-
dingen die moesten worden toege-
past (pen en gat, bouten, tandsge-
wijs, enz.). Tot slot werd bepaald dat 
het geheel in drie maanden tijd klaar 
moest zijn. 

Enkel Masson, Wautiers-Dustin en 
Pelseneer dienden een offerte in. 
De laagste (62.650 francs), die van 
Masson, overschreed ruimschoots 
Jamaers ramingen (42.700 francs), 
en stelde bovendien de vervanging 
voor van de eik van Chimay door 
buitenlandse eik (die waarschijnlijk 
goedkoper was) én een verlenging 

van de termijn tot zes maanden. De 
architect en de experts waren daar 
niet echt tevreden mee en beslis-
ten op 6 juli om een nieuwe prijsof-
ferte aan te vragen bij de drie aan-
nemers die zich al hadden gemeld, 
en ook bij twee andere concurren-
ten, Dewael en Mareska. De nieuwe 
aanvraag liet het gebruik toe van eik 
uit het Zoniënwoud en stelde een 
extra termijn van zes maanden voor. 
Hoewel Masson zijn prijs niet aan-
paste, haalde hij de opdracht toch 
binnen. Dat gebeurde op 1 augustus 
1882, dus het gebinte moest vóór 
1 februari 1883 klaar zijn. 

DE TIMMERMANSWERK
PLAATS

Op 11 augustus 1882 ontving Masson 
een kopie van de uitvoerings-
plannen. De aannemer, bezat een 
werkplaats in de Van Eyckstraat, 
dicht bij de vijvers van Elsene. Zijn 
woning bevond zich 400 meter ver-
derop, aan de Vleurgatsesteenweg. 
De werkplaats had: aan de straat-
kant, een koer die gedeeltelijk door 
een dak in asfaltkarton was bedekt 
en een bakstenen gebouw met 
25 werkbanken verdeeld over twee 
verdiepingen; achteraan was er een 
houten hangar bedekt met asfalt-
karton en -canvas12. De arbeiders 
moesten bij het licht van petroleum-
lampen zagen, schaven en boren, en 
dit uitsluitend met spierkracht, want 
de werkplaats was nog niet met 
stoommachines uitgerust.

Hoewel de werken eind 1882 al goed 
waren opgeschoten, besliste Jamaer 
de plaatsing van het gebinte uit te 
stellen wegens de slechte weers-
omstandigheden. Met het oog op de 
uitbetaling van een eerste voorschot 
aan de aannemer bezochten de 
architecten Ernest Van Humbeeck 
en Jean Segers, allebei werkne-
mers van Jamaer, op 15 januari 1883 
de werkplaats van de aannemer om 
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AfbP 2

Ophijsen van het laatste spant van het gebinte van het Broodhuis, 14 april 1883 
(FI M 997 © SAB).

de voortgang van de werken vast 
te stellen. Uit de inventaris die ze 
samen met Masson opstelden, blijkt 
dat het gros van de onderdelen klaar 
was en dat deze volledig overeen-
stemden met de voorschriften van 
het bestek. Sommige verbindingen 
waarvoor geen metalen verbindin-
gen nodig waren, zoals de combina-
tie hangstijl-sloof-korbeel, waren al 
in de werkplaats geassembleerd.

T ijdens dat bezoek vroeg Van 
Humbeeck Masson naar de oor-
sprong van de gebruikte eik, die 
volgens het bestek in België moest 
zijn geveld. Als bewijs toonde 
Masson hem een vrachtbrief die de 
verzending uit Yvoir (ongetwijfeld 
per spoor) bevestigde van 24.000 kg 
eikenhout (ongeveer 35 m³), kort 
na de toewijzing van de werken. 
Voordat ze de werkplaats verlieten, 
lieten de architecten ook nog het 
stadskeur aanbrengen op alle stuk-
ken van het gebinte bestemd voor 
het Broodhuis.

CONSTRUCTIE

Naast talrijke archiefdocumenten 
vormt een op zaterdag 14 april 1883 
genomen foto, een unieke getuigenis 
van een van de hoogtepunten van de 
werken: de plaatsing van het laatste 
spant van het gebinte (afb. 2). Jamaer 
kreeg deze foto van de aannemer, 
zoals blijkt uit de opmerking onder-
aan de fotolijst: ‘Heroprichting van het 
Broodhuis. Souvenir van de construc-
tie van het gebinte. Eerbetoon aan de 
heer architect V. Jamaer. April 1883. 
De schrijnwerker. Masson zoon.’13 
Links op de foto zien we vier timmer-
lieden die door de hijsmast gedeelte-
lijk aan het oog worden onttrokken; ze 
wachten op het einde van de opname 
om opnieuw aan de slag te gaan. 
Twee andere timmerlieden hijsen een 
half spant op. Een vijfde personage in 
stadskledij staat tussen die twee in 
en lijkt toezicht te houden op de wer-
ken – misschien gaat het om Masson. 
In het midden poseren vier elegant 
geklede mannen; hoewel ze moeilijk 
te identificeren zijn, bestaat de groep 

hoogstwaarschijnlijk uit architecten 
en experts (Jamaer, Van Humbeeck, 
Segers, Beyaert, Trappeniers en 
Godefroy). Rechts op de foto zijn vier 
steenhouwers aan het werk rond de 
tweede dakkapel. 

Deze foto dateert van iets meer 
dan een maand na het begin van 
de plaatsing van het gebinte. Het 
was immers aan het einde van de 
winter, toen de weersomstandig-
heden wat milder werden, dat de 
eerste onderdelen werden aange-
voerd langs de 3,5 kilometer die 
de werkplaats van de Grote Markt 
scheidden. Zodra ze de bouwwerf 
van het Broodhuis hadden bereikt, 
werden de houten stukken opge-
hesen met een hijsmast met dub-
bele takel via een steiger in het 
midden van de hoofdgevel. Rond 10 
maart 1883 plaatsten en schoorden 
Massons timmerlieden de trekbal-
ken waarop een werkvloer werd 
gemonteerd (afb. 3a). Nadien werd 
een hijsmast opgericht die met tou-
wen en katrollen kon worden ver-
plaatst (afb. 3b). Deze mast had 
drie takels: de middelste diende 
om de middenstijl op te hijsen, de 
twee overige om de halve span-
ten recht te trekken die op de 
werkvloer waren geassembleerd 
(afb. 4a). Van Humbeeck, die belast 
was met het toezicht op de voort-
gang van de werken, liet Jamaer op 
11 april 1883 weten dat de helft van 
de spanten al was geplaatst; aan-
gezien de tiende en laatste spant al 
op 14 april naar boven werd gehe-
sen, kunnen we afleiden dat een 
team van vijf timmerlieden aan een 
ritme van één spant per dag werkte. 
De gordingen, spantbenen en pan-
latten werden vóór het eind van 
dezelfde maand geplaatst, terwijl 
de leien dakbedekking begin mei 
werd gelegd (afb. 4b). Uiteindelijk 
verr icht ten Van Humbeeck en 
Segers de voorlopige oplevering op 
6 augustus 1883, met andere woor-
den, met zes maanden vertraging 
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gedreven zoektocht naar authenti-
citeit vanwege de bouwers (histo-
risch onderzoek, lokale materialen, 
geschoolde werkkrachten, het ver-
bergen van de metalen verster-
kingen). Daarenboven stellen deze 
documenten ons in staat om niet 
alleen de centrale rol van de archi-
tect zelf te belichten, maar ook de 
bijdrage van minder bekende figuren 
die al even onmisbaar waren voor 
het goede verloop van het project, 
zoals de experts en de opzichters. 
Tot slot werpen de archieven ook 
licht op de organisatie en de verant-
woordelijkheden van een Brusselse 
aannemer-timmerman, gaande 
van de aankoop van het hout tot het 
ophijsen van de spanten. Deze aan-
nemer was nog steeds een mees-
ter in de timmerkunst, en dat in een 
tijd waarin de industrialisatie van 
de bouwsector het traditionele vak-
manschap al zwaar had getroffen.

Vertaald uit het Frans

NOTEN

1. De auteur van dit artikel werkt 
momenteel aan een doctoraatsthesis 
over houten gebinten (materialen, 
constructie, ontwerp, typologieën en 
verbindingen) die in de 19de en begin 
20ste eeuw in België werden gemaakt. 
Dit onderzoek wordt gefinancierd 
door het Fonds voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (FWO). VANDENABEELE, 
L., BERTELS, I., WOUTERS, I., « 
The Timber Roof of the Gothic Revival 
Broodhuis (Brussels,1873-1895): Design, 
Construction and Collaboration », in 
CAMPBELL, J.W.P. (ed.), Building 
Histories: The Proceedings of the Fourth 
Conference of the Construction History 
Society, Construction History Society, 
Cambridge, 2017, pp. 213-224.

2. Deze aanzienlijke vertraging was 
hoofdzakelijk te wijten aan de aarzeling 
van de gemeenteraadsleden om het 
budget voor deze exorbitante werken 
goed te keuren, op een moment dat 
voor het openbare wegennet grote 
investeringen noodzakelijk waren.

3. De open galerij en de toren werden 
tussen 1888 en 1895 gebouwd. 
Voor meer informatie over deze 
elementen, zie Demeure, Q., Lambert, 

AfbP 3a en 3b

a) Plaatsing van de werkvloer op de trekbalken; b) Bouw van een hijspaal.  
(tekening van de auteur)

ten opzichte van de oorspronkelijke 
planning. Tijdens de keuring werd 
geen enkele ongunstige opmerking 
gemaakt.

De definitieve plannen zijn wellicht 
verloren gegaan, maar een vergelij-
king tussen het uitgevoerde ontwerp 
en het laatste voorontwerp brengt 
toch enkele kleine wijzigingen aan 
het licht die kort voor de aanvang 
van de werken werden doorgevoerd. 
Het ging om de vervanging door 
houten verbindingen van de meta-
len platen die de gebogen delen met 
elkaar moesten verbinden. Om het 
geheel te verstevigen, werden vanaf 
de buitenzijde van de spantbenen 
vier houtschroeven aangebracht, 
evenals een bout die de verbinding 
tussen de middenstijl en de spant-

benen vastzette. Daarenboven werd 
boven elke nokgording en hanenbalk 
een metalen trekbalk geplaatst om 
te beletten dat de verbindingen zou-
den verschuiven. Met het oog op de 
authenticiteit werden al deze ver-
sterkingen zodanig geplaatst dat 
ze niet te zien waren vanuit de zaal 
op de hoogste verdieping; slechts 
enkele versierde bouten verraadden 
de alomtegenwoordigheid van ijzer 
(afb. 5).

CONCLUSIE

Op basis van uitzonderlijk goed 
bewaarde archieven onthult de 
studie van de verschillende ont-
werp- en constructiefases van het 
gebinte van het Broodhuis een door-
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C., Martou, M.-N., La Maison du Roi: 
Reconstruction “à l’identique” d’un 
patrimoine emblématique de l’histoire 
de Bruxelles, Museum van de Stad 
Brussel, (Studia Bruxellae, 9), Brussel, 
2013. Paulus, G., Une reconstruction de 
style néo-gothique au XIXième siècle: La 
Maison du Roi (1873-1895) à la Grand 
Place de Bruxelles et la démarche 
de l’architecte-restaurateur Victor 
Jamaer (1825-1902), masterproef, 
Katholieke Universiteit Leuven, 1978.

4. Hoogstwaarschijnlijk inspireerde 
Jamaer zich op de Dictionnaire 
raisonnée de l’architecture française 
du XIe au XVIe siècle van Viollet-le-
Duc (1854), waarin de auteur diverse 
gotische dakspanten gebouwd in 
Frankrijk en Engeland illustreerde. 
Tussen de 13de en de 16de eeuw 
werden van dit type ook voorbeelden 
in België en in de Nederlanden 
opgetrokken (HOFFSUMMER, P., 
Roof frames from the 11th to the 
19th century. Typology and development 
in Northern France and in Belgium, 
Brepols, Turnhout, 2009; JANSE, 
H., Houten kappen in Nederland 

1000-1940, Delftse Universitaire 
Pers, Amsterdam, 1989). Toch werd 
het Brusselse landschap van begin 
14de tot eind 18de eeuw in grote 
mate overheerst door dakspanten 
bestaande uit een of meer op elkaar 
geplaatste lagen trapezoïdale 
portieken (HOFFSUMMER, P., WEITZ, 
A., Typologie de la charpente en région 
bruxelloise, Analyseverslag GOB-DML 
(versie 1.2), 29 maart 2017). Begin 19de 
eeuw werd deze typologie uiteindelijk 
vervangen door een veelheid van 
systemen die het gebruik van 
geïmporteerd naaldhout en van talrijke 
metalen elementen gemeen hadden.

5. SAB, OW 57 649. “de grote 
monumenten in gotische stijl die in 
Engeland zijn gebouwd”

6. SAB, OW 57 653.

7. SAB, OW 57 649. “heel stevig, en 
makkelijk uit te voeren”

8. In Brussel is dit type verbinding 
behalve in de Hallepoort (1871) ook 
nog te zien onder het dak van het Groot 
Godshuis (1825).

9. SAB, TP 7774. “De timmerkunst is niet 
meer wat ze is geweest. Goede bazen 
en goede werklieden worden schaars.”

10. SAB, TP 57 650. “Sinds de invoering 
van de ijzeren gebinten in de moderne 
bouwwerken, is de timmerkunst 
van de houten gebinten er sterk op 
achteruitgegaan.”

11. Tot begin 19de eeuw waren de eiken 
uit de streek van Chimay bijzonder 
gegeerd voor de constructie van 
gebinten – denk maar aan dat van 
de Muntschouwburg in 1819. Toen 
deze houtsoort schaars werd, werd 
ze geleidelijk door geïmporteerd 
naaldhout vervangen. De grove den 
die de handelaars van Riga leverden, 
genoot een uitstekende reputatie. 

12. SAB, OW 57 653.

13. SAB, FI M 997.
AfbP 4a en 4b

a) Ophijsen van de dakspanten met behulp van de hijspaal met drie takels; b) Plaatsing van 
de pannen en de spantbenen (tekening van de auteur).

AfbP 5

Detail van het gebinte (A. de Ville de Goyet, 
2017 © GOB).
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