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berg waar reizigers kaartjes kon-
den kopen voor de pendeldiensten 
naar Mechelen en Antwerpen, via 
Willebroek.
Voor het gebouw (afb. 1) lag de draai-
brug die het Schuitendok scheidde 
van het Handelaarsdok. Deze dok-
ken werden gedempt na de verbin-

ding van het kanaal van Willebroek 
met dat van Charleroi en na de ver-
plaatsing van de haveninrichtingen 
buiten de Vijfhoek in het begin van 
de 20ste eeuw.
Het gebouw zoals het vandaag 
bestaat is het resultaat van twee 
bouwcampagnes, de eerste in 1899 

Het Cheval Marin, op de hoek van de 
Baksteenkaai en de Varkensmarkt 
(Sint-Katelijnewijk), lag op een cen-
trale plek in de vroegere binnenha-
ven van Brussel. Dit monumentale 
gebouw uit 1680 diende oorspronke-
lijk als woning van de havenkapitein. 
In de 18de eeuw werd het een her-

HET CHEVAL MARIN, GELEGEN IN DE VROEGERE HAVENWIJK IN HARTJE BRUSSEL, 
IS ZOWEL DOOR ZIJN INPLANTING ALS DOOR ZIJN ROL IN DE GESCHIEDENIS VAN 
DE STAD EEN MARKANT GEBOUW. DE RECENTE RESTAURATIE EN AANPASSING 
AAN DE HEDENDAAGSE COMFORTNORMEN GAVEN HET PAND ZIJN OUDE HORECA- 
EN WOONFUNCTIE TERUG. De architect geeft in dit artikel een overzicht van de 
belangrijkste werken, maar ook van de moeilijkheden om dit historische monument, 
dat sinds 2003 beschermd is, in zijn vroegere luister te herstellen en een nieuwe 
duurzaamheid te geven.

Afb.1
Zicht op de havendokken en het Cheval Marin (oude ansichtkaart © SAB, W04235R).
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dakranden en de afmetingen van de 
grote puntgevels aan de west- en 
oostkant.  
De verplichting van een ‘identieke’ 
reconstructie alsook de aange-
brachte wijzigingen vinden hun 
verklaring in de gangbare opvat-
ting over restauratie tijdens het 
laatste kwart van de 19de eeuw. 
Restauratie van monumenten werd 
toen beschouwd als het herstel van 
het originele ontwerp, zoals de ont-
werper dit in gedachte had, op basis 
van een goed begrip van de initiële 
formele en bouwkundige logica. 
Het was de bloeitijd van de ‘extreme 
restauratie’ waarbij het herstel in de 
oorspronkelijke staat dikwijls leidde 
tot de bouw van een replica (men 
aanvaardde immers dat gebouwen 
volledig opnieuw werden gebouwd) 
en de authenticiteit werd afgeme-
ten aan de nauwkeurigheid van 
de reconstructie. Deze werkwijze 
steunde op de opvatting dat het 
historische monument het verle-
den illustreerde en de herinnering 
levendig hield aan de voorbije histo-
rische periodes.
In die filosofie maakte de archi-
tect in zijn reconstructieontwerp 
gebruik van hedendaagse materia-

Marin op voorstel van burgemeester 
Charles Buls, met de bedoeling er 
een politiecommissariaat in onder 
te brengen op de begane grond en 
een gemeentelijk museum op de 
verdiepingen. 
Het volledig afbikken van de gevel, 
die met een dikke pleisterlaag bezet 
was, bracht de ernstige aftakeling van 
de materialen en stabiliteitsproble-
men aan het licht. In dezelfde periode 
werd de infrastructuur van het bin-
nenvaartkanaal overgenomen door 
de Société des Installations Maritimes, 
waardoor de behoefte aan een com-
missariaat en de geplande kostelijke 
werken niet langer aan de orde waren.
In 1898 werd het gebouw verkocht 
aan een particulier, die door de Stad 
verplicht werd om het af te breken 
en de gevels identiek herop te bou-
wen in navolging van de ‘bijzondere 
voorwaarden bij de verkoop van het 
huis genaamd Cheval Marin. De wer-
ken werden geleid door H. Marcq, 
maar ondanks een ‘zorgvuldige 
opmeting van de oorspronkelijke 
gevels’ werden er belangrijke aan-
passingen aangebracht op het vlak 
van de gevelmaterialen, de com-
positie van de traveeën, het aantal 
en het type deuren en vensters, de 

(identieke heropbouw van het oor-
spronkelijke gebouw), naar de plan-
nen van architect Hubert Marcq en 
volgens de bijzondere bepalingen 
opgelegd door de Stad Brussel, de 
volgende in 1919 (vergrotingswerken), 
naar de plannen van architect Apollon 
Lagache, die ook het interieur van het 
vergrote gebouw ontwierp.
De identieke heropbouw aan het 
einde van de 19de eeuw gebeurde 
in zuivere neo-Vlaamse renaissan-
cestijl. Het Cheval Marin werd in 
2003 in zijn geheel als monument 
beschermd en vormt vandaag een 
buitengewone en bijzonder repre-
sentatieve getuige van de vroegere 
havenwijk.

IDENTIEKE 
HEROPBOUW IN 1899

De haven van Brussel, met haar 
lange dokken die in de 16de eeuw 
gegraven werden op initiatief van 
Jean de Locquenghien, vormde een 
levendige wijk in het hart van de stad 
waar talrijke handels- en indus-
triële activiteiten gevestigd waren. 
Op het einde van de 19de eeuw 
kocht de Stad Brussel het Cheval 

HET HERBESTEMMINGS
PROJECT

Het sinds 1999 leegstaande en her-
haaldelijk gevandaliseerde gebouw 
werd in 2006 aangekocht door een 
particulier, die de restauratie ervan 
toevertrouwde aan het architecten-
bureau ÁRTER Architects. In 2010 
diende het bureau een vergunnings-
aanvraag in voor de restauratie van 
de buitenkant en de historische ele-
menten van het interieur, de herbe-
stemming van de benedenverdieping 
en eerste verdieping als horecazaak, 
en de inrichting van twee apparte-
menten op de bovenste verdiepingen.

Na een gunstig advies van de 
Kon inkl i jke  C ommis s ie  v oor 
Monumenten en Landschappen 
in 2013 werd in februari 2014 een 
unieke vergunning (UV) afgeleverd.
E ind 2015 werd het gebouw 
gekocht door de vennootschap N.V. 
Pubstone, dochtermaatschappij van 
de groep Cofinimmo, die de verlen-
ging van de UV aanvroeg om het pro-
ject te realiseren.
De werkzaamheden, uitgevoerd 
door de onderneming Monument 
Vandekerckhove nv en geleid 
door het bureau ÁRTER, star t-
ten in augustus 2016 en gebeurden 
in nauw overleg met de Directie 

Monumenten en Landschappen 
( v andaag D ir e c t ie  Cul tur e e l 
Erfgoed), het studiebureau JZH en 
de bouwheer. De oorspronkelijke 
termijnen en budgetten konden 
gerespecteerd worden dankzij de 
opmerkelijke samenwerking tussen 
alle betrokkenen gedurende de hele 
bouwwerf, alsook de snelle beslis-
singen, wat gelet op de onvermijde-
lijke onvoorziene situaties tijdens 
zulk een restauratieproject niet evi-
dent is.
De nieuwe brasserie Cheval Marin is 
sinds 8 juni 2018 open voor het 
publiek. 
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zijn de gevels, op enkele details na, 
hetzelfde als na de reconstructie van 
1899: zes traveeën waarvan twee 
halve traveeën op de begane grond 
en de verdiepingen, Boomse bak-
steen met zichtbare elementen in 
hardsteen en Euvillesteen, kozijnen 
met dubbele vleugels in gekleurd 
glas-in-lood (cordelé-beglazing 
genaamd2), valse vensterdeuren met 
muurdammen in geverfde eikenhou-
ten panelen op de eerste verdieping 
en een kroonlijst met gedecoreerde 
modillons in geverfd hout (afb. 2).
De plaatsing van de valse venster-
deuren was waarschijnlijk nood-
zakelijk omdat de houten vloeren 
verhoogd werden, zoals de plannen 
van 1899 tonen en wat ook bevestigd 
werd tijdens de restauratiewerken 
van 2017: aan de binnenkant bevin-
den zich gemetselde muurdammen, 
waartegen aan de buitenkant hou-
ten onderpanelen van vensterdeu-
ren werden geplaatst.
Niet alleen de gevels werden herop-
gebouwd, ook het interieur werd 
volledig heringericht. De ingang, 
die zich eerst in de vierde tra-
vee op de Varkensmarkt bevond, 
werd verplaatst naar de zesde tra-
vee (en voorzien van een omlijsting 
in Euvillesteen). Het trappenhuis 
werd gewijzigd en verplaatst en de 
binnenmuren werden geherstruc-
tureerd. De binnenindeling was vrij 
krap: een eerste trap aan de ach-
terkant van het gebouw bediende 
de eerste verdieping, vanwaar een 
tweede, centraal gelegen trap naar 
de hogere etages leidde. De struc-
tuur van het gebouw werd gewij-
zigd door de bouw van een orthogo-
naal raster dat loodrecht staat op 
de gevel aan de Varkensmarkt. Een 
gietijzeren kolom, die nog altijd aan-
wezig is, werd centraal in de ruimte 
op de benedenverdieping geplaatst 
zodat deze volledig kon worden 
opengemaakt. De achtergevels die 
uitgaven op de koer werden wat ver-
plaatst. Op de verdiepingen wer-
den stalen liggers geplaatst, waar-

model. De uitvoering werd volgens 
de voorschriften van de Stad toever-
trouwd aan ‘bekwame ambachtslui’. 
De gevels van het Cheval Marin 
waren vóór de reconstructie van 
1899 bepleisterd en telden zes tra-
veeën, waarvan een halve travee 
op de verdiepingen, kozijnen met 
dubbele vleugels, vensterroedes 
en helder glas, vensterdeuren met 
hardstenen balusters op de eerste 
verdieping en uitspringende dakran-
den met zinken dakgoten. Vandaag 

len: Boomse baksteen, witsteen van 
Euville en Gobertange1, hardsteen en 
cementmortel (wat analyses tijdens 
de restauratie hebben bevestigd). 
De enige originele elementen die 
gerecupereerd en hergebruikt wer-
den, waren de Lediaanse zandsteen 
van de uitspringende sokkel en het 
dakgebinte van geschaafde eik. 
Zelfs de vier cartouches met jaar-
tal en de gebeeldhouwde uithang-
borden werden opnieuw gehouwen 
in Euvillesteen naar het bestaande 

Afb.2
huis Het Cheval Marin, buitenkant (© KiK-iRPA, Brussel, 1900, cliché 3527A).

113

E
R

F
G

O
E

D
 B

R
U

S
S

E
L 

N
R

02
9 

- 
D

E
C

E
M

B
E

R
 2

01
8



een eerste keer verbouwd met de 
plaatsing van een winkelraam dat 
te zien is op foto’s uit 1895. Links 
daarvan bevond zich de ingangsdeur 
met hardstenen omlijsting en œil-
de-bœuf, gelijkaardig aan de twee 
deuren op de hoek van het Cheval 
Marin. De gevel was bepleisterd en 
de vensters zonder kruismonelen op 
de verdiepingen bevonden zich niet 
in de as van de traveeën. De kozijnen 
hadden dubbele raamvleugels, een 
vast bovenlicht en helder glas met 
vensterroeden. Drie stenen lijsten, 
voorzien van lelievormige muuran-
kers, markeerden de bouwlagen. 
De getrapte topgevel met voluten 
eindigde op een fronton onder rond-
boog bekroond door een bolvormig 
ornament. 
De gevel van dit aanpalend gebouw 
werd volledig verbouwd om een 
geheel te vormen met zijn buur. De 
bepleistering werd afgebikt zodat 
de baksteen en witsteen zicht-
baar werden. Op de begane grond 
werd een afgeschuinde sokkel in 
Gobertangesteen toegevoegd. Het 
winkelraam werd vervangen door 
muurpenanten en een deuromlijs-
ting met œil-de-bœuf, terwijl een 
nieuwe vensteropening aangebracht 
werd op de plaats van de vroegere 
deur. Nieuwe vensters met kruismo-
nelen werden in de as van de gevel 
geplaatst en verhoogd om op één lijn 
te komen met de vensteropeningen 
van het Cheval Marin. Hierin kwamen 
kozijnen met dubbele vleugels voor-
zien van een cordelé-beglazing. Op 
de eerste verdieping werd een valse 
vensterdeur ingevoegd en dezelfde 
balusters als die van het buurge-
bouw, maar dan in Euvillesteen 
(afb.3). 
De binnenindeling werd eveneens 
omgegooid door de wijziging van 
de verticale circulaties, de toevoe-
ging van een derde ingang aan de 
kant van de Varkensmarkt en de 
reorganisatie van de binnenruim-
ten. De belangrijkste wijzigingen 
werden gerealiseerd ter hoogte van 

deuren gelegen op de hoek van het 
gebouw. Die situatie bleef onveran-
derd na de reconstructie: de begane 
grond behield steeds een commer-
ciële functie – winkel of café –, ter-
wijl de verdiepingen voor bewoning 
waren bestemd.

UITBREIDINGSWERKEN 
IN 1919

In 1917 was het gebouw eigendom 
van een zekere mijnheer Bock, die 
ook eigenaar was van het aangren-
zende huis aan de Varkensmarkt 21. 
Datzelfde jaar diende architect A. 
Lagache een bouwaanvraag in om 
de twee eigendommen met elkaar te 
verbinden. 
Volgens een schets van een bouw-
aanvraag uit 1853 was het gebouw 
op nummer 21, dat er ten dele 
anders uitzag dan het Cheval Marin, 

schijnlijk om de houten structuur te 
versterken. 
Het laatste element dat aanzienlijk 
veranderde, was het dakgebinte in 
geschaafde massieve eik, geassem-
bleerd met pen- en gatverbindingen. 
Als gevolg van de verandering van de 
interne niveaus werden de onderste 
bintbalken, die waarschijnlijk te laag 
waren geworden, ingekort. De kap-
spruiten werden gedeeltelijk verwij-
derd, met name de delen tussen de 
onderste en de bovenste bintbalken, 
en vervangen door meerdere met 
bouten bevestigde grenen balken, 
die een trekbalk vormden van de 
gemene muur naar de grote weste-
lijke puntgevel. Sommige dwarsbal-
ken werden overigens doorgezaagd 
en stutbalken werden verwijderd, 
zonder aanwijsbare reden. 
De archiefplannen van 1852 tonen 
de aanwezigheid van een herberg op 
de begane grond, met twee ingangs-

Afb.3
Ontwerp voor de verbouwing van de gevel van de uitbreiding (© SAB, 1918, OW 32504, 1917-1919).

De ReStAuRAtie vAn het ChevAl MARin

114



zoals ze in 1917 werden samenge-
voegd en hield rekening met deze 
twee belangrijke heropbouwfases. 
Het gebouw stond al bijna 20 jaar 
leeg, de binnenruimten waren volle-
dig open met zichtbaar metselwerk 
en dito dragende structuren. De 
bezetting en binnenwanden waren 
verdwenen. Het best bewaarde ver-
trek was de zaal op de begane grond 
met zijn decoratie van stucwerk en 
geverfd hout in eclectische stijl, die 
waarschijnlijk dateert van de herin-
richting van 1917.
Dit decoratieve geheel met Beaux-
Arts-invloeden – waaronder een 
cassettenplafond en plafondbal-
ken met lijstwerk – werd aangevuld 
met meerdere muurelementen: 
een lambrisering in het onderste 
gedeelte, gecanneleerde pilasters 
bekroond met een floraal motief in 
stucwerk, cartouches met schilde-

behield wel de structurele organisa-
tie van 1899. 

HET RESTAURATIE
PROJECT

De verbouwingen die het Cheval 
Marin in 1899 en 1917 onderging, 
hebben het originele gebouw gron-
dig gewijzigd. De gevels, hoewel op 
identieke wijze heropgebouwd, date-
ren van het einde van de 19de eeuw 
voor het hoofdgebouw en van het 
begin van de 20ste eeuw voor het 
aanpalende huis. De binnenruimten 
zijn op ingrijpende wijze herschikt. 
De structurele elementen, de circu-
laties en de binnenmuren stemmen 
voor het merendeel niet meer over-
een met de toestand van voor 1899. 
Het restauratieproject van 2016 
betrof het geheel van de gebouwen 

de drie laatste traveeën langs de 
Varkensmarkt: de nieuwe ingang 
leidde naar een nieuwe trap naar 
de verdiepingen, terwijl een deel 
van het vroegere trappenhuis werd 
behouden om toegang te geven tot 
de kelders, die werden omgevormd 
tot technische en opslagruimten. 
De twee trappen aan de achterkant 
van de huizen werden afgebroken 
en tussen de begane grond en de 
eerste verdieping werd een nieuwe 
trap, via de entresol, toegevoegd in 
de as van de mandelige muur tus-
sen de twee gebouwen (afb. 4a tot 
4d).
De verbinding van het aanpalende 
huis met het Cheval Marin, ten 
slotte, maakte de bouw van een 
grote keuken naast het restaurant 
op de benedenverdieping mogelijk, 
terwijl de verdiepingen als woon-
ruimte behouden bleven. Het geheel 

Afb.4a-d 
verbouwingsplannen van de kelders, de begane grond en de 
eerste en tweede verdieping (© SAB, 1918, OW 32504, 1917-1919).
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en de glas-in-loodramen met cor-
delé-beglazing, die van de recon-
structie van 1899 dateerden. De 
werkzaamheden omvatten aanvul-
lingen en inzetstukken met dezelfde 
houtsoorten en profielen, het ver-
vangen van het gebroken glas, het 
herstel van het houtbeslag en het 
afdichten van de aansluitingen met 
de ruwbouw. Het houtschrijnwerk 
kreeg een afwerkingslaag met 
transparante vernis om de schoon-
heid van het natuurlijke hout tot haar 
recht te laten komen, een techniek 
die reeds was opgelegd in de voor-
schriften voor de heropbouw van 
1899.
Om het warmteverlies te vermin-
deren en het thermische comfort 
te vergroten werden op elke ver-
dieping bijkomende binnenramen in 
thermogelakt staal (afb. 5) geplaatst 
achter de originele kozijnen. Om vei-
ligheidsredenen is in de toegangs-
deuren, waar het glas verdwenen 
was, gelaagd glas geplaatst. Deze 
inter venties werden zorgvuldig 
voorbereid om geen afbreuk te doen 
aan het historische uitzicht van de 
gevels.

houwde opschrif ten behandeld 
met kompressen van papierpulp 
en ammoniumwaterstofcarbo-
naat om het hardnekkigste vuil te 
verwijderen.
Om de zones waar te veel materi-
aal ontbrak te consolideren, moes-
ten hier en daar stenen3 geheel of 
gedeeltelijk worden ver vangen. 
Aangezien ernaar gestreefd werd 
om de originele materialen zoveel 
mogelijk te behouden, bleven deze 
interventies beperkt tot de meest 
aangetaste elementen en werd de 
voorkeur gegeven aan het gebruik 
van herstelmortel. De restaura-
tie van de parementen werd afge-
rond met het lokaal hervoegen van 
de meest aangetaste delen nadat 
de oude voegen manueel waren 
verwijderd. De gevels kregen ook 
een anti-graffitibehandeling tot op 
het niveau van de eerste kordon-
lijst. Het gaat om een uiterst dunne 
beschermende film die onzichtbaar 
is voor het oog en de muren nog 
laat ademen. 
De smeedijzeren elementen wer-
den gerestaureerd door een pro-
cedé van zandstralen en manueel 
ver ven. De verdwenen elemen-
ten werden gereconstrueerd vol-
gens het originele model. Om de 
veiligheidsnormen te respecteren 
werden er borstweringen in ther-
mogelakt staal in de vensterope-
ningen van de onderste bouwlagen 
geplaatst. Op het dakniveau gaat 
het om glazen afsluitingen om het 
zicht niet te belemmeren. De lan-
taarns, die bijdragen tot de verlich-
ting en de verfraaiing van de gevels, 
werden gerestaureerd en weer 
klaargemaakt voor gebruik.

HET SCHRIJNWERK

Ondanks de leegstand en de ver-
waarlozing van het gebouw was 
het eikenhouten schrijnwerk vrij-
wel intact bewaard. De restauratie 
richtte zich vooral op het houtwerk 

rijen op doek, het geheel bekroond 
door consoles met leeuwenkop 
afgewisseld met pilasters op sok-
kels in het bovenste gedeelte. Twee 
doorlopende kroonlijsten markeer-
den de centrale ruimte, waar sierlijk 
omlijste spiegels mooi tot hun recht 
kwamen. De bovenste delen van de 
vensters werden omkaderd door 
sierlijsten met balusters.
In de inkomsas op de hoek van het 
gebouw bleef het vloermozaïek 
bewaard. Later werd er een ver-
laagd plafond aangebracht. De toe-
gangsdeur in gebeeldhouwd hout 
heeft nog zijn originele uit pane-
len vervaardigde bovenstuk met 
gekleurd glas, maar in de onderste 
elementen was het glas verdwe-
nen. Ook al waren sommige decora-
tieve elementen verloren gegaan en 
andere beschadigd, was het geheel 
voldoende coherent aan het begin 
van de bouwwerf. De nog aanwe-
zige elementen maakten een volle-
dige reconstructie mogelijk, die op 
vakkundige wijze werd uitgevoerd 
door de specialisten van het bedrijf 
AltriTempi.
Er werd bovendien voor gekozen om 
de historische functies te behouden, 
namelijk horeca, vandaag een bras-
serie, op de begane grond en de eer-
ste verdieping, en een woonfunctie 
op de tweede en derde verdieping. 

DE GEVELS 

De gevels, die een opper vlak-
kige verwering vertoonden, wer-
den gereinigd met verzadigde 
stoom. Deze techniek, toegepast 
op het metselwerk van gehouwen 
natuursteen en Boomse baksteen, 
bestond erin verzadigde stoom bij 
een druk van maximaal twee bar 
op de gevels te spuiten. Het voor-
deel hiervan is dat de patina van de 
materialen behouden blijft zonder 
verandering van de drager. Gezien 
hun broosheid werden de cartou-
ches met jaartal en de gebeeld-

Afb.5
De metalen kozijnen van binnenuit gezien 
(foto van de auteur, 2017).
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Door de demontage van het ver-
laagde plafond was het mogelijk 
de natuurlijke lichtinval te herstel-
len, afkomstig van de œils-de-bœuf 
van de toegangsdeuren die voor-
dien aan het zicht waren onttrok-
ken. Aangezien de glas-in-lood-
ramen van het binnenschrijnwerk 
verdwenen waren, werd in overleg 
met de Directie Cultureel Erfgoed 
(de vroegere Directie Monumenten 
en Landschappen) en de bouw-
heer besloten hetzelfde t ype 
glas-in-loodramen te installeren in 
het bovenste gedeelte. Voor de deur 
werd een hedendaags glasraam 
met de tekening van een zeepaardje 

reerde modillons, steekbalken, 
plafond, fries, schrijnwerk van de 
dakgoot – nauwgezet zijn gerespec-
teerd (afb. 6). Voor de bekleding van 
de dakgoot alsook voor de nieuwe 
regenpijpen met gietijzeren elleboog 
werd gekozen voor kwartszink. 
Een bestaand plat dak aan de bin-
nenkant van het huizenblok dat 
geen er fgoedwaarde had, werd 
gerenoveerd met integratie van de 
technische installaties, die onzicht-
baar zijn vanaf de straat. In de geest 
van de vroegere binnenplaats is een 
glazen overkapping in thermogelakt 
staal vervaardigd om de verlichting 
van de binnenruimten te verbeteren. 

DE BRASSERIE

De oorspronkelijke brasserie had 
twee ingangen: een eerste, dub-
bele ingang voor het publiek op de 
hoek, en een tweede, waarschijnlijk 
een dienstingang, aan de kant van 
de Varkensmarkt. Deze historische 
situatie is tijdens het restauratie-
project behouden. De inkomhal, met 
mozaïek op de vloer en gerestau-
reerde deuren, is weer in zijn oude 
glorie hersteld.

DE DAKEN

De dakbedekking van natuurleien 
op houten kepers verkeerde in 
zeer slechte staat. Vele leien waren 
gebroken en een groot aantal was 
door corrosie van de koperen haken 
losgekomen. Om het dakgebinte 
zichtbaar te kunnen laten, werd 
geopteerd voor de zogenaamde 
Sarking-techniek4, waarbij een ther-
mische isolatie in houtvezel werd 
geplaatst aan de buitenkant, op de 
kepers, om de energieprestatie van 
het gebouw te verbeteren.
Er werden blauwgrijze leien, gelijk-
aardig aan die van Herbeumont, 
geplaatst op grenen panlatten en 
tegenlatten. De verbindingselementen 
werden uitgevoerd in lood (kielgoten, 
slabben en hoekkepers op roeflatten) 
en de nokpannen van geglazuurd aar-
dewerk werden zoveel mogelijk gere-
cupereerd en waar nodig vervangen 
door identieke elementen. 
De imposante kroonlijst met gede-
coreerde modillons was in dermate 
slechte staat dat ze volledig ver-
vangen moest worden. De nieuwe 
kroonlijst in eik is een getrouwe 
reconstructie waarbij de profie-
len van de elementen – gedeco-

Afb.6
De kroonlijst met gedecoreerde modillons (foto van de auteur, 2017).

Afb.7a en 7b
De inkomhal en een detail van het nieuwe 
glas-in-loodraam (foto van de auteur, 2018).
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ontworpen, naar de naam van het 
gebouw (afb. 7a en 7b). 
De inkomhal geeft toegang tot de 
gelagzaal met haar decoratie in 
eclectische stijl die het hart vormt 
van de nieuwe brasserie. Door 
de vele beschadigingen en dief-
stallen van onder meer decora-
tieve elementen en spiegels, drong 
zich een grondige restauratie op. 
Gedetailleerde voorstudies en gron-
dig archiefonderzoek maakten een 
identieke reconstructie van de ver-
dwenen elementen en van de hou-
ten parketvloer mogelijk. Een van 
de originele medaillons, dat door 
de restaurateurs in zijn vroegere 
staat is hersteld, werd behouden als 
getuige van het verleden (afb. 8a en 
8b).
Om de impact van de moderne tech-
nieken in de zaal tot een minimum 
te beperken werd bijzondere zorg 
besteed aan het verwarmingssys-
teem, dat verborgen is achter een 
plint in dezelfde kleur als de oor-
spronkelijke lambrisering. De vei-
ligheidsverlichting is ingewerkt in 
de met lijstwerk versierde casset-
teplafonds en integreert zich op 
die manier perfect in de decoratie. 
In het trappenhuis, dat gedeeltelijk 
gereconstrueerd is en de twee zalen 
van de nieuwe brasserie met elkaar 
verbindt, is een vroegere technische 
koker opnieuw gebruikt voor de 
inbouw van het volledig onzichtbare 
ventilatiesysteem. 
Op de eerste verdieping, waar alle 
historische elementen verdwenen 
waren met uitzondering van een 
spiegel in de hoek van de kamer, 
het binnenschrijnwerk en de houten 
vloer, bleven de ingrepen beperkt. 
De vloer was over zijn hele opper-
vlakte beschadigd en werd daarom 
gedeeltelijk gereconstrueerd met 
behulp van planken die van de 
hogere verdiepingen afkomstig 
zijn, van dezelfde houtsoort en met 
dezelfde afmetingen. De oorspron-
kelijke deuren werden gerestau-
reerd en geïntegreerd in de nieuwe 

Afb.8a en b 
De interieurdecoratie voor en na de restauratie (foto's van de auteur, 2017-2018).

8a

8b

De ReStAuRAtie vAn het ChevAl MARin
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de aangrenzende gebouwen en het 
gebouw zelf te beperken. Op diverse 
plaatsen werden de houten structu-
ren die zwakke plekken vertoonden 
en niet meer aan de huidige nor-
men beantwoordden versterkt. Er 
werden metalen profielen, kolom-
men, liggers en nieuwe houten bal-
ken (doorsnede 5/4x18, 7/18 of 8/23) 
geplaatst om de belastingen even-
wichtig te verdelen.
Op de verdiepingen, die leeg waren, 
werden appartementen ingericht 
met grote open leefruimten en een 
identieke ruimtelijke indeling op de 
twee niveaus. De ingang geeft uit op 
de nachtruimten aan de westkant, 
bestaande uit twee slaapkamers en 
een badkamer, en leidt vervolgens 
via een gang naar de leefruimte. De 
patio (afb.  10), overdekt door een 

baar via een trappenhuis dat sterk 
te lijden had onder waterinfiltra-
ties en daarom grondig moest wor-
den gerestaureerd. Het onderste 
gedeelte van de trap is bovendien 
naar voor gebracht ten opzichte van 
de bestaande situatie om een meta-
len trap (in geplooide staalplaat) te 
kunnen plaatsen die toegang geeft 
tot de privatieve kelders en een 
lift op de plaats van de bestaande 
stortkoker (dit om de impact op de 
oorspronkelijke structuren zo veel 
mogelijk te beperken) (afb. 9). 
Vanuit structurele overwegingen 
en nadat sonderingen de aanwe-
zigheid van water op 50 cm onder 
het niveau van de kelders hadden 
aangetoond, zijn micropalen gesla-
gen om verzakkingen te vermijden 
en het risico op scheurvorming in 

ruimten. Alleen het verdwenen 
metaalbeslag werd vervangen door 
nieuwe elementen.
De dienstingang geeft toegang tot de 
keuken van de brasserie en de kel-
ders waar zich de voorraden en de 
technische lokalen bevinden. Een 
luik dat uitgeeft op straat en een 
dienstlift zijn eveneens opnieuw in 
gebruik genomen om de bevoorra-
ding te vergemakkelijken.

DE WONINGEN

De derde ingang van het gebouw 
aan de Varkensmarkt, vlak naast 
de dienstingang van de brasserie, 
leidt naar de woningen en fungeert 
onafhankelijk van de andere ingan-
gen. De appartementen zijn bereik-

Afb.9
De private ingang (foto van de  auteur, 2018).

Afb.10
De patio (foto van de auteur, 2018).
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glazen overkapping met twee hellin-
gen, brengt daglicht tot in het hart 
van de woningen. Om de leefruim-
ten het beste uitzicht te bieden, wer-
den ze ingeplant op de hoek van het 
gebouw.
Op de zolders is de houten kapcon-
structie, die een belangrijke erf-
goedwaarde bezit, in haar vroegere 
luister hersteld. De elementen van 
geschaafde eik uit de 17de eeuw, die 
met pen- en gatverbindingen waren 
geassembleerd, werden zorgvul-
dig opgemeten en onderzocht om 
zoveel mogelijk gezonde stukken te 
recupereren door een zorgvuldige 
demontage zonder doorzagen. Alle 
pennen en verbindingen werden 
gecontroleerd en alleen bijgesteld 
en vervangen als het echt nood-
zakelijk was. De gerecupereerde 
originele elementen werden met 
de grootste zorg opnieuw ingepast 
in het gerenoveerde dakgebinte 
(afb. 11a en 11b). Om elke kamer van 
daglicht te voorzien, werden er dak-
vlakramen geplaatst in de schuine 
daken aan de achterkant en werden 
de vensteropeningen in de grote 
topgevels in ere hersteld. 
Om de bewoners alle hedendaags 
comfort te bieden en de huidige 
voorschriften inzake duurzaamheid 
en energiezuinigheid maximaal te 
respecteren, werden de apparte-
menten uitgerust met een venti-
latiesysteem met dubbele flux en 
condensatiever warmingsketels. 
De technische installaties werden 
eveneens bestudeerd om zo wei-
nig mogelijk op te vallen en de erf-
goedwaarde van de ruimten niet 
aan te tasten. Zo werd er bijvoor-
beeld een zitbank gecreëerd om de 
ventilatiekoker op de bovenste ver-
dieping te verstoppen. Daarnaast 
werd speciale aandacht besteed 
aan de geluidsisolatie en de brand-
werende compartimentering tussen 
de bouwlagen.

Afb.11a en b
het dakgebinte, voor en na de restauratiewerken (foto’s van de  auteur,2017-2018).
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The restoration of the Cheval 
Marin. Restoring a building 
that bears witness to the 
history of the former port 
district

Located in the former port district 
in the heart of Brussels, the 
Cheval Marin is not only iconic 
in terms of its location, but also 
on account of its role in the 
history of the city. This building, 
constructed in the 17th century, 
was extensively transformed at 
the end of the 19th century and in 
the early 20th century. This has 
resulted in a composition that 
integrates a number of original 
elements into a Historicist 
reinterpretation typical of that 
time.

Recently restored and upgraded 
to meet modern standards of 
comfort, the building has become 
reacquainted with its dual role 
as a brasserie and premises 
offering accommodation. Here, 
the project manager in charge 
of this restoration provides us 
with a report on the main work 
carried out and the difficulties 
encountered in restoring 
the grandeur of this historic 
monument (which has been listed 
since 2003) and providing it with a 
new lease of life.

After many years in a state of 
disrepair, a new life is finally 
dawning for the Cheval Marin, 
the highlight of an iconic 
neighbourhood in a city centre 
district which was once a port. 
It is the result of a complete 
restoration project that respects 
the built and unbuilt sections of 
the site and restores this historic 
monument  to its former glory, to 
the great delight of the city and its 
inhabitants.

EEN PLEK DIE WERD 
TERUGGESCHONKEN 
AAN DE STAD

Na vele jaren van verval breekt er 
eindelijk een nieuw leven aan voor 
het Cheval Marin, het markantste 
gebouw van de vroegere havenwijk 
in het stadscentrum. Dankzij een 
complete restauratie, met respect 
voor het bebouwde en onbebouwde 
kader, is dit historisch monument 
weer een parel aan de kroon van 
de stad, waar alle Brusselaars en 
bezoekers van kunnen genieten. 

Vertaald uit het Frans
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NOTEN

1. Boomse baksteen: met de hand 
gevormde bakstenen, formaat 
48 x 80 x 173 mm. Euvillesteen: 
Franse kalksteen met geelachtige 
kleur. Gobertangesteen: Belgische 
witte kalksteen.

2. "Glas dat strepen op het oppervlak 
vertoont, veroorzaakt door de 
toevoeging van koud glas aan het 
warme glas vóór het blazen" - 
Infovitrail.com

3. De gevels bevatten vier types 
gehouwen steen: Lediaanse 
zandsteen (alle gerecupereerde 
plinten van het 17de-eeuwse 
gebouw, de hoekstenen en de 
kordonlijsten); Gobertangesteen 
(sokkel van de uitbreiding uit 1917); 
Euvillesteen (lijsten, kordons 
en entablementen); hardsteen 
(deuromlijstingen, œils-de-
bœuf en balusters van de valse 
vensterdeuren).

4. Het Sarking-daksysteem is een 
procedé voor thermische isolatie 
van het dak langs de buitenkant. 
Gewoonlijk wordt isolatiemateriaal 
aangebracht tussen de kapspanten 
van een zadeldak. Met het Sarking-
systeem komt de isolatie boven de 
dragende structuur, waardoor de 
kapconstructie volledig zichtbaar 
blijft. 
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