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Foto omslag

De halte Brussel-Congres in restauratie 
(A. de Ville de Goyet, 2016 © GOB) 
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Het karton tijdens de restauratie in 2017: herplaatsen van de bladen (© MSB).
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DE CONSERVATIE VAN KUNSTWERKEN LEIDT TOT RESTAURATIEPROJECTEN 
DIE IN BEPAALDE GEVALLEN TOT HEEL COMPLEXE ONDERNEMINGEN KUNNEN 
UITGROEIEN. SINDS ENKELE JAREN KRIJGT DE RESTAURATIE VAN BELANGRIJKE 
KUNSTWERKEN VEEL AANDACHT IN DE MEDIA EN WORDT HET PUBLIEK ER OOK 
MEER BIJ BETROKKEN. VOOR DE INSTELLINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WERKEN 
VORMT HET UITVOEREN VAN DEZE RESTAURATIES EEN GROTE UITDAGING DIE 
MOET KUNNEN WORDEN GECOMBINEERD MET DE ANDERE OPDRACHTEN VAN HET 
MUSEUM.  Het Museum van de Stad Brussel experimenteerde met de installatie van 
een restauratiewerkplaats binnen zijn muren. Het karton van ‘Het martelaarschap 
van Sint-Paulus’ door Pieter Coecke van Aelst, een meesterwerk uit de renaissance, 
werd er in al zijn luister hersteld.

gelijmd en met tempera beschil-
derd. Dit karton was een weefmo-
del: een hulpmiddel gebruikt tijdens 
het weven en daarom onderhevig 
aan veelvuldige manipulaties. Toen 
het werk in de 19de eeuw gema-
roufleerd werd – dat wil zeggen, op 
een doek gelijmd – veranderde het 
definitief van status.

Sindsdien verslechterde de toe-
stand van het karton langzaam-
aan en werd het na verloop van tijd 
uiterst broos. Zo kon het niet uitge-
leend worden aan het Metropolitan 
Museum in New York voor de grote 
tentoonstelling over Pieter Coecke 
in 2014 omdat het niet vervoerd kon 
worden. Het aftakelingsproces werd 
opgetekend in beschrijvingen tussen 
2012 en 2014. Om dit proces te ver-
tragen, besliste de Stad Brussel om 
over te gaan tot een grondige res-
tauratie van het werk. Deze werd 
uitgevoerd tussen december 2015 
en april 2017.

WAT VOORAFGING 
AAN HET PROJECT

Dit kolossale restauratieproject ver-
eiste heel wat voorbereidende stap-
pen. In de eerste plaats werd het 

Het Museum van de Stad Brussel 
(Broodhuis) bewaart een zeldzaam 
en kostbaar kunstobject: een wand-
tapijtkarton van de hand van Pieter 
Coecke van Aelst, een vooraanstaand 
Vlaams kunstenaar uit de 16de eeuw, 
vooral bekend om zijn tekeningen die 
als model voor wandtapijten werden 
gebruikt (afb. 1). 

HET WERK, EEN 
MATERIEEL OBJECT

Dit monumentale kunstobject 
(340 x 380 cm), dat in 1898 in de 
verzamelingen van de Stad Brussel 
terechtkwam, bestaat eigenlijk uit 
een zestigtal bladen vergépapier 
die met huidlijm aan elkaar zijn 

AfbP 1

Het karton van het Martelaarschap van Sint-Paulus, ca. 1530, vóór de restauratie, in 2013 
(© KIK-IRPA, Brussel).
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werk onderworpen aan een fotogra-
fische en infraroodcampagne, uit-
gevoerd in 2013 door het Koninklijk 
Instituut voor het Kunstpatrimonium 
(KIK). Om de uit te voeren conser-
veringsingrepen te bepalen werkte 
het museum samen met Hélène 
Bartelloni, een specialiste met erva-
ring in het restaureren van kartons. 
De eerste missie bestond uit het 
opstellen van een rapport over de 
toestand van het karton: een essen-
tiële stap voorafgaand aan de uit-
voering van een restauratieprotocol. 
Op basis van deze beschrijving kon 

vervolgens een tijdschema worden 
opgesteld (zie tijdlijn), een begroting 
worden geraamd en opzoek worden 
gegaan naar subsidies.

HET SAMENSTELLEN 
VAN EEN TEAM

Het was niet eenvoudig om een 
team van tien restaurateurs samen 
te stellen die ervaring hadden met 
het restaureren van grote grafi-
sche werken en bovendien beschik-
baar waren voor het 18 maanden 

durende project. Om die redenen 
besliste het museum om ook buiten 
België op zoek te gaan. Aangezien 
de Belgische collecties geen ander 
karton uit de renaissance in hun 
bezit hebben, ging men in Frankrijk 
op zoek naar restaurateurs met 
de nodige expertise. Het team dat 
uiteindelijk werd samengesteld, 
bestond uit vijf Belgische en vijf 
Franse restaurateurs (afb. 2).

DE RESTAURATIEWERK­
PLAATS

Voor de restauratie van het karton, 
dat door zijn afmetingen en bewa-
ringstoestand moeilijk kon getrans-
porteerd worden, was een grote 
werkplaats nodig. Het museum 
besliste daarom om zijn grote tij-
delijke tentoonstellingszaal voor dit 
project te reserveren. Binnen het 
museum zelf werd een heus res-
tauratieatelier ingericht (afb. 3). 
Die omvangrijke installatie had een 
tweeledig doel: de restaurateurs in 
staat stellen om te werken onder 
optimale omstandigheden van com-
fort, veiligheid en sereniteit, en tege-
lijk museumbezoekers toelaten om 
het proces te volgen. Hiervoor werd 
een glazen scheidingswand met een 
beveiligde deur voorzien en werd op 
de parketvloer een dubbele vloer 
aangebracht: één in tretrapack, ter 
bescherming tegen waterlekken, 
en één in OSB, voor een perfecte 
vlakheid. De elektrische installa-
tie moest worden versterkt: tien 
extra stopcontacten voor een ver-
lichte tafel, een microgolfoven, een 
flessenwarmer, een schotelwarmer 
e.d. Daarnaast werd de tentoon-
stellingsverlichting vervangen door 
neonverlichting om donkere scha-
duwen te vermijden. Een frame en 
twee versterkte slipvaste bruggen, 
specifieke infrastructuur die de res-
taurateurs in staat moest stellen om 
aan het karton te werken, werden op 
maat gebouwd . Er werden ook twee 

AfbP 2

Het restauratieteam (© MSB). 

AfbP 3

Het atelier in het museum (© KIK-IRPA, Brussel).

DE RESTAURATIE VAN EEN WANDTAPIJTKARTON IN HET MUSEUM VAN DE STAD BRUSSEL

072



AfbP 4

De tentoonstelling ‘Renaissance van een uniek meesterwerk. Het wandtapijtkarton van 
Pieter Coecke’, die gekoppeld was aan de restauratie (© KIK-IRPA, Brussel).

steigers ter grootte van het karton 
besteld. 

DE DIDACTISCHE 
TENTOONSTELLING 

Omdat het werk in het museum 
plaatsvond en de werkplaats ont-
worpen was om zichtbaar te zijn voor 
het publiek, moest de restauratie 
ook gepaard gaan met een didacti-
sche tentoonstelling over het karton 
en de context waarin het gemaakt 
werd1. Wat is een wandtapijtkarton? 
Wie is de kunstenaar Pieter Coecke? 
Hoe belangrijk is de geschiedenis 
van het wandtapijt voor de ontwikke-
ling van Brussel en wat behelst deze 
restauratie? Dit zijn allemaal vra-
gen waarop de didactische tentoon-
stelling een antwoord moest geven 
(afb. 4). De moeilijkheid hierbij was 
om dit alles uit te leggen zonder dat 
het werk zelf zichtbaar was.

Er werden ook specifieke instru-
menten ontwikkeld om over het hele 
proces te communiceren. Een infor-
matiebord gaf regelmatig updates, 
zodat bezoekers zich een beeld kon-
den vormen van de reeds voltooide 
stappen en kennis konden maken 
met de details van het aan de gang 

zijnde werk. De restauratie kon 
eveneens online gevolgd worden2.

DOCUMENTATIE OVER 
HET PROJECT 

Het museum gaf het KIK de opdracht 
om een uitgebreide wetenschappe-
lijke documentatie op te stellen over 
de restauratie in de beslissende 
fasen van het project (afb. 5). 

Voorafgaand, als onderdeel van de 
voorstudie, werden infraroodreflec-
tografie en foto’s in hoge definitie 
gebruikt ter aanvulling van de visu-
ele waarnemingen. 

Tegelijkertijd zorgden het museum-
team en de restaurateurs er voor dat 
ook tijdens de werken foto’s werden 
gemaakt. Deze documenten wer-
den gebruikt voor de communicatie 
en de documentatie over het pro-
ject (afb. 6). Van alle belangrijke sta-
dia van de restauratie werden foto’s 
gemaakt. In totaal werden bijna 9.000 
foto’s verzameld. De belangrijkste 
fasen werden ook gefilmd3. 

HET WETENSCHAPPELIJK 
COMITÉ

Het museum richtte een weten-
schappelijk begeleidingscomité 
op om dit belangrijke project op 

AfbP 5

De documentatie van het project. Het restauratieproject werd in zijn geheel 
gedocumenteerd in partnerschap met het KIK (© KIK-IRPA, Brussel). 

AfbP 6

De zelfgemaakte donkere kamer van de 
restaurateurs om foto’s van het filigraan te 
maken (© KIK-IRPA, Brussel).
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Opstelling van het conditie-
rapport door H. Bartelloni

Inrichting van de atelier.

Om het karton te demonteren werden 
de bladen waaruit het samengesteld 
is, van elkaar gescheiden. Na 
consolidatie werd elk vel gereinigd 
en werd de picturale laag opnieuw 
gefixeerd. Het filigraan werd 
verhoogd. Elk vel werd gevoerd met 
Japans papier en opgespannen. De 
bladen werden vervolgens strook per 
strook opnieuw gemonteerd. 

Het met de hand genaaide doek wordt 
zorgvuldig geprepareerd: het wordt 
overvloedig met water gewassen en met de 
voeten gemasseerd.

De marouflage is een uiterst delicate operatie waarbij 
het karton op het nieuwe doek wordt gelijmd.

Opvulling van lacunes en verlichting 
van overschilderingen.

1 3

7

Het karton vóór de restauratie in de hal op de eerste 
verdieping van het Museum.

Het oude doek, het 
tussenpapier en de vele 
versterkingsvellen die door 
de eeuwen heen op het 
karton zijn aangebracht, 
worden losgemaakt.

2012 2013 2014 2015 2016 2017
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M JJ A S O N D J F M A M J J A S O N D

Eerste onderzoeken van het werk 
op de voormalige locatie (1)

KIK-fotoreportage, 
realisatie van een 
infraroodreflectografie

Opstelling van het conditierapport [2]

Subsidieaanvragen, rekrutering van het 
team, voorbereiding van het materiaal

11 1312

2
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De monumentale grootte van het werk maakte het onmogelijk om het langs de trap te verplaatsen. Om het karton te vervoeren, werd het rond een op 
maat gemaakte cilinder gewikkeld en voorzichtig naar beneden gedragen. Deze cilinder werd achteraf opnieuw gebruikt om het doek los te maken.

2012 2013 2014 2015 2016 2017
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M JJ A S O N D J F M A M J J A S O N D

Aanvang van de restauratie. Inrichting van het atelier [3], losmaken van het karton, stofvrij 
maken, monstername en voorlopige consolidatie. Overbrenging van het karton naar het 

atelier [4 à 6] en aanvang van het preventieve conservatiestudie

Losmaken van het doek [7], demontage van het 
karton en behandeling van de bladen [8 à 10]

Voorbereiding van een nieuw 
doek [11] en marouflage van 

het karton [12]

Integratie van lacunes 
en retoucheringen [13]

Afronding van de 
preventieve studie

Het werk wordt op 
een nieuw kader 

gespannen

Het karton wordt 
overgebracht naar een nieuwe 

tentoonstellingsruimte. 
Tentoonstelling van het karton 

in een nieuwe aangepaste 
vitrine

Fotoreportage: © MVB.

654
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te volgen. De leden van dit comité 
moesten de pertinentie van de tech-
nische voorstellen evalueren en 
valideren en de praktische toepas-
sing van de conservatiebeginselen 
van het werk begeleiden, met name 
het waarborgen van de leesbaar-
heid, stabiliteit en omkeerbaarheid. 
Het comité was samengesteld uit 
Belgische en buitenlandse specialis-
ten op het gebied van de conserva-
tie-restauratie van papier en wandta-
pijten en kwam tussen 2015 en 2017 
vijf keer samen.

Het comité besprak voornamelijk de 
opvulling van lacunes en de verlich-
ting van de overschilderingen als-
ook de conserveringsingrepen die, 
gezien de materiële evolutie, het 
gebruik en de veroudering van het 
werk, voorrang moesten krijgen. De 
restauratie bracht uiteraard talrijke 
gebruikssporen aan het licht en de 
ingrepen die het karton in de loop 
der jaren heeft ondergaan: de gaat-
jes die waren ontstaan door slijtage, 
de plooien te wijten aan de opberging, 
elementen die werden gecensureerd 
en vervolgens verhuld, talrijke over-
schilderingen om slijtage te maske-
ren, enzovoort. Er werd beslist om 
de geschiedenis van het werk te res-

pecteren. Alleen de vroegere ingre-
pen die een gevaar vormden voor de 
conservering van het werk werden 
verwijderd. 

PREVENTIEVE BESCHERMING

Dit soort conservatieproject is ook 
een goede gelegenheid om de maat-
regelen voor de toekomstige bewa-
ring van het werk vast te leggen: de 
controle van de omgeving, het opstel-
len van een noodplan, het omschrij-
ven van de optimale omstandigheden 
voor het tentoonstellen van het werk. 
De preventieve conservatiestudie, 
die werd toevertrouwd aan het KIK4, 
leidde tot de ontwikkeling van een 
nieuwe scenografische opstelling. 
Het werk wordt sinds september 
2017 tentoongesteld in een nieuwe 
passieve vitrine in de zaal gewijd aan 
de wandtapijten. 

VERRASSINGEN TIJDENS 
DE WERKEN EN GEVOLGEN

Een dergelijk project brengt natuur-
lijk heel wat verrassingen met zich 
mee, waarvan de gevolgen doorslag-
gevend zijn voor het budget en de 
planning. 

Hoewel de studies voorafgaand 
aan de infraroodbestraling duide-
lijk de aanwezigheid van verster-
kingspapieren aan het licht hadden 
gebracht, was het hele team verrast 
door hun aantal. Het losmaken van 
deze documenten heeft dan ook lan-
ger geduurd dan gepland. 

Een tweede verrassing van formaat 
kwam tijdens het losmaken van het 
oude doek en het demonteren van 
het karton. Aanvankelijk overwoog 
de hoofdcurator het karton in drie 
grote stukken te demonteren. Toen 
bleek echter dat het zestigtal bladen 
gemakkelijk van elkaar kon worden 
gescheiden en dat een meer per-
manente conservering mogelijk was 

door elk blad apart te behandelen. Dit 
had een aanzienlijke invloed op het 
aantal gepresteerde uren. Bovendien 
bracht deze demontage aan het licht 
dat het karton in het verleden al eens 
gedemonteerd was en dat de bladen 
niet goed aan elkaar gelijmd waren. 
Daardoor waren stukken van de ori-
ginele tekening onder sommige blad-
voegen verborgen. Na een meer 
nauwgezette assemblage was het 
karton meteen tien centimeter hoger 
en breder. 

Ten slotte moest tijdens het retou-
cheren rekening worden gehouden 
met een onvoorziene interventie: de 
afzwakking van de retouches. Het 
karton was door de eeuwen heen 
meermaals geretoucheerd, op een 
wijze die de esthetische lezing van 
het werk niet al te zeer verstoorde. 
Nadat de bladen gereinigd waren, 
waren deze overschilderingen echter 
zeer storend geworden. Dit stadium, 
dat van cruciaal belang was voor 
een goede waardering van het werk, 
heeft heel wat extra uren gekost. 
Hierdoor werd het budget dan ook 
vrij aanzienlijk overschreden.

BEVREDIGEND RESULTAAT

Het behaalde resultaat staat gro-
tendeels in verhouding tot de inves-
tering. Het werk is opnieuw opmer-
kelijk vlak, soepel, kleurrijk en 
coherent geworden. Het karton van 
het martelaarschap van Sint-Paulus 
wordt nu tentoongesteld in een 
nieuwe scenografie op de beneden-
verdieping van het museum, in de 
wandtapijtenzaal (afb. 7).

Dit voorbeeldproject5, dat uniek is in 
de geschiedenis van het museum, 
heeft de belangstelling gewekt van 
een groot aantal specialisten, onder-
zoekers, journalisten en het grote 
publiek. Tijdens de restauratiewerk-
zaamheden deed het restauratie-
team tal van technische en weten-

AfbP 7 
Het karton na de restauratie in zijn nieuwe 
vitrine (© MSB).
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The restoration of a tapestry 
cartoon at the Brussels 
City Museum. A large-scale 
project.

Preservation of works of art 
equally engender restoration 
projects, which in some cases 
prove to be an incredibly complex 
undertaking. In the past few 
years, the restoration of major 
works of art has increasingly 
been the subject of media 
coverage and communications 
to the public. For the institutions 
that own such works of art, 
carrying out these restorations 
successfully is a major challenge 
that has to be combined with 
the Museum’s other objectives. 
The Brussels City Museum has 
experimented with installing a 
restoration studio within its walls. 
A Renaissance masterpiece has 
thus been restored to its former 
glory: the cartoon by Pieter 
Coecke van Aelst depicting the 
Martyrdom of Saint Paul. For 
eighteen months, a team of ten 
restorers took turns working 
meticulously on the piece. This 
contribution gives an account of 
this experience.

schappelijke waarnemingen. Dankzij 
deze waarnemingen, die door inter-
disciplinaire uitwisselingen werden 
onderbouwd, kon de artistieke ont-
staansgeschiedenis en het gebruik 
van dit werk van Coecke in de loop der 
jaren worden verduidelijkt. Indirect 
heeft dit project ook een nieuw licht 
geworpen op de kennis van kartons 
in het algemeen. Deze nieuwe en 
waardevolle gegevens over de artis-
tieke geschiedenis van de voormalige 
Zuidelijke Nederlanden zullen dank-
zij studiedagen en een toekomstige 
publicatie6 verspreid worden. 

Vertaald uit het Frans

WHO’S WHO

Coördinator en hoofdrestaurateur:
Hélène Bartelloni

Frans team: 
Sophie Chavanne, Axelle Deleau, 
Isabelle Drieu La Rochelle, 
Jean-François Sainsard 

Belgisch team:
Caroline Caillaux, Christine De Herde, 
Julie Swennen, Estelle Van Geyts, 
Eileen Waterschoot

De leden van het 
begeleidingscomité:
Stijn Alsteens, curator van de Afdeling 
Tekeningen en Prints, Metropolitan 
Museum of Art

Christina Ceulemans, directeur 
van het Koninklijk Instituut voor het 
Kunstpatrimonium. 

Marjolijn Debulpaep en Lara Debry, Cel 
voor preventieve conservatie, Koninklijk 
Instituut voor het Kunstpatrimonium 

Guy Delmarcel, emeritus professor aan de 
KU Leuven 

Ingrid De Meûter, conservator 
textielcollecties bij de Koninklijke Musea 
voor Kunst en Geschiedenis 

Alan Derbyshire, hoofd van de Afdeling 
Conservatie Documenten, Boeken en 
Doeken, Victoria and Albert Museum 

Isabelle Douillet, hoofdconservator van de 
Musea van de Stad Brussel 

Valentine Dubard, verantwoordelijke van 
het restauratieatelier, Afdeling Grafische 
Kunsten van het Louvre 

Cecilia Paredes, attaché bij de Directie 
Monumenten en Landschappen (Brussel), 
wetenschappelijk medewerker aan de 
Université Libre de Bruxelles 

Catheline Perier-D’Ieteren, emeritus 
professor, Université Libre de Bruxelles

Olivia Savatier, conservator (Écoles du 
Nord), Afdeling Grafische Kunsten van het 
Louvre 

Anne Vandenbulcke, directeur-generaal 
van het Departement Cultuur van de Stad 
Brussel 

Joris van Grieken, wetenschappelijk 
medewerker aan de Koninklijke 
Bibliotheek van België 

Lieve Watteeuw, KU Leuven

NOTEN

1. Tentoonstelling ‘Renaissance 
van een uniek meesterwerk: het 
wandtapijtkarton van Pieter Coecke’, 
(C. Paredes, commissaris), in de 
Musea van de Stad Brussel, december 
2015 - april 2017.

2. http://www.brusselscitymuseum.
brussels 

3. De films gerealiseerd door Dominique 
REDDING zijn te bekijken op de website 
van het Museum van de Stad Brussel:. 
http://www.brusselscitymuseum.
brussels/nl/bezoek/wandtapijtkarton 

4. Bartelloni-Cascio, H., Étude de l’état 
de conservation d’un carton de Pieter 
Coecke Van Aelst, inv. L. 1898-3, 
bewaard in het Museum van de Stad 
Brussel, februari 2014.

5. Restauratiebudget: €400.000. 
Totaalbudget (restauratie, studies, 
tentoonstelling, publicatie) €650.000. 
De Stad Brussel heeft het grootste 
gedeelte van de kosten voor haar 
rekening genomen. Daarnaast werden 
nog andere subsidies toegekend. 
Het project kreeg meer bepaald 
steun van de twee erfgoedfondsen 
van de Koning Boudewijnstichting. 
Het project werd ook dankzij andere 
vormen van mecenaat gesteund: 
zo kon het Franse team gratis 
verblijven in het appartement van 
het Koninklijk Poppentheater Toone, 
terwijl de transportmaatschappij voor 
kunstobjecten Mobull een aanzienlijke 
korting op haar diensten heeft gegeven.

6. Coll., “Le carton de tapisserie de Pieter 
Coecke van Aelst: le Martyre de saint 
Paul”, Museum van de stad Brussel, 
in Studia Bruxellae 11, wordt verwacht 
in lente 2018 (online gepubliceerd op 
www.cairn.info/).
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